






Lundi 18 Novembre 2024

## Point d'étape projet extension de la zone des Sablons


Présentation Mairie de Millery

**Bassin de  
Pompey**  
Communauté de communes




C'est ma **vie**, c'est mon **territoire** !

# 1 CONTEXTE DE L'OPERATION




# Rappel Périmètre Aménagement avec contraintes



# Retour Etude Géotechnique


Eperons drainants




Talus avec éperons  
drainants

C'est ma vie, c'est mon territoire !

# Infrastructures développées au maximum des possibilités :




# PHASAGE TRAVAUX



Option 1  
Voirie d'accès

Option 2  
Voirie aval

Option 3  
Voirie amont



# Périmètre Aménagement – Option 1

Sont intégrés dans le prévisionnel de cession de l'option 1 :

- Les fouilles archéologiques
  - L'aménagement de l'accès/réseaux jusqu'au droit de la zone à urbaniser.
  - les études préalables, géotechniques, et urbaines permettant le dépôt du permis d'aménager.
  - L'acquisition foncière
- 
- Intérêt de l'option 1 :
    - Une zone levée de toutes problématiques administratives préalables au lancement d'une opération d'aménagement : (Permis d'Aménager initié, Fouille Archéologique effectuée, études géotechniques effectuées...)

## Périmètre Aménagement – Option 2





**Bassin de Poyppéy**  
Communauté de communes

C'est ma vie, c'est mon territoire !




## Parimètre Aménagement – Option 3

# Permis d'Aménager



# Permis d'Aménager



MOE : SIM

Projet : L'atelier d'activité "Les Sables"  
Loc. : MILLERY

Titre : Règlement d'implantation

N° PA10

AVP	Phase :	1/1500	Date :	Janvier 2024
Titre :	Indice de la Phase :	A	Indice du document :	

# Choix de commercialisation à travailler en parallèle



# Planning théorique

- Dépôt Permis d'aménager : novembre 2024
- Test auprès de professionnel pour Pré-commercialisation 1<sup>er</sup> semestre 2025 -
  - **Mandatement d'un Bureau d'études pour travailler les prescriptions architecturales et paysagères du site** – travaux sur les perspectives et vues sur le site
  - Création d'une plaquette de commercialisation
- En fonction de l'option retenue, lancement des études Pro et Consultation des Entreprises 4<sup>ème</sup> tri 2025-1<sup>er</sup> Tri 2026
- Travaux d'aménagement peuvent démarrer sous réserve de l'obtention des autorisations 2026

